


Утверждаю:

Начальник ГБУЗ ККЦЛФКиСМ НОСП

 Е.П. Сметанникова  
«30» апреля 2026 г.

Согласовано:

  
05 2026 г.

### План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234

ГБУЗ ККЦЛФКиСМ НОСП	г. Новокузнецк, пр. Бардина, 40
Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ (дог. №8569 от 01.02.2025)
Год постройки	1962
Площадь здания, м <sup>2</sup>	787,1
Наличие подвала	да
Система ГВС	да
Учет узла тепловой энергии	да
<b>Наименование мероприятий, работ</b>	<b>Срок выполнения</b>
Закрытие системы отопления	Май 2026 г.
Проведение промывки системы отопления и проведение предварительного гидравлического испытания без инспектора	До 20.06.2026
Устранение замечаний после проведения опрессовки	До 15.08.2026
Проведение гидравлического испытания (опрессовки) отопления с инспектором	До 5.08.2026
Согласование актов готовности с Министерством Здравоохранения, администрацией района и подача документов в комитет ЖКХ	До 25.08.2026
Получение паспорта готовности объекта	До 01.09.2026